

사전기획 적정성 검토 보고서

작성일: 2026년 3월 20일

작성자: 교육시설지원처 사전기획팀

1. 사업 개요

본 사업은 노후 교육시설의 공간 재구조화를 통해
미래형 교육환경을 조성하는 것을 목적으로 합니다.

2. 추진 경과

- 2025.03: 사업 대상 학교 선정 (15개교)
- 2025.06: 기본계획 수립 완료
- 2025.09: 설계 용역 착수

3. 예산 현황

총 사업비: 150억원

집행액: 45억원 (30%)

학교별 사업 현황

학교명	사업유형	면적(m2)	예산(억)
광진초등학교	전면 리모델링	2,500	35
자양중학교	부분 개선	1,200	18
건국고등학교	증축	800	22
광장초등학교	그린스마트	3,100	42
중곡중학교	복합화	1,800	33

4. 향후 계획

2026년 상반기 내 설계 완료 및 착공 예정

공간 재구조화 가이드라인에 따른 품질 관리 강화